

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน				
๑	ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย(เด็หน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและการคิดวิเคราะห์	๘๙,๘๐๐.-	๒๗,๖๐๐.-	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสื่อนวัตกรรมด้านการสอนเขียนได้ลายมือสวย ช่วยฝึกสมาธิ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อแก้ไขการอ่านการเขียนภาษาไทย</p> <p>จำนวนเข้าร่วมโครงการ ครูที่รับผิดชอบสาระภาษาไทย ๑๕๐ คน ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๙๕ ของครูมีนวัตกรรม/สื่อที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทย - ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ <p>เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านและสามารถใช้อ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการกระจายในหลายพื้นที่ จึงทำให้การดำเนินงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้ชะลอการดำเนินงานออกไปก่อนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ</p>	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางภิญญาพัชร ไพรเรืองโสมศึกษานิเทศก์

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ					
๒	๑) โครงการ จัด ประชุมอบรม บุคลากรสารสนเทศ ทางการศึกษา ภาค เรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๓	๑๔๐,๒๐๐.-	๔๗,๒๐๐.-	ผลการดำเนินงาน จัดอบรม ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล เพื่อ สร้างความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ จำนวน ๒๕๕ โรงเรียน ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	ก ลุ่ม ส่ ง เส ริ ม การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร นายदनัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	๒) โครงการจัด ประชุมอบรม บุคลากรสารสนเทศ ทางการศึกษา ภาค เรียนที่ รอบสิ้นปี การศึกษา ๒๕๖๓		๔๑,๓๐๐.-	ผลการดำเนินงาน จัดอบรม ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล เพื่อ สร้างความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ จำนวน ๒๕๕ โรงเรียน ในวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	
	๓) จัดประชุมอบรม บุคลากรสารสนเทศ ทางการศึกษา ภาค เรียนที่ ภาคเรียนที่ ๑ การศึกษา ๒๕๖๔		๔๐,๐๐๐.-	ผลการดำเนินงาน จัดอบรมทางไกลผ่านระบบ ZOOM ให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล เพื่อสร้างความ เข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๒๕๕ โรงเรียน ในวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	
	๔) จัดประชุมกำกับ ติดตามตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูล			ผลการดำเนินงาน จัดอบรมผู้รับผิดชอบงานข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียน จำนวน ๒๕๕ โรงเรียน ในวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	
		รวม	๑๓๘,๕๐๐.-	ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด ๒๕๖๓ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ ดำเนินงานโครงการ	
				ข้อเสนอแนะ -มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตาม สถานการณ์	

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓	โครงการจัดทำ ข้อมูลนักเรียน ยากจนผ่านระบบ สารสนเทศ	๑๗,๙๔๐.-	๙,๕๗๐.-	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>จัดอบรมครู เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางในการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุน นักเรียนยากจน ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวนเป้าหมายครูที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูล นักเรียนยากจน ๒๕๕ คน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>-ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียน ยากจนผ่านระบบสารสนเทศ โรงเรียนละ ๑ คน รวมเป็น ๒๕๕ คน</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>-นักเรียนยากจนในสังกัด สพป. สกลนคร เขต ๒ ที่ผ่านการคัดกรอง และ เข้าเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจนจาก สพฐ. และเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>-การดำเนินงานของระบบมีหลาย ขั้นตอนทำให้ครูเพิ่มภาระงานมากขึ้น และมี การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำให้ต้อง มีการพัฒนาครูคัดกรองทุกภาคเรียน</p>	กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา นางเกษมณี บุตรน้อย นักวิชาการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม					
๔	ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ ๓ ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	๖๗,๒๐๐	๖๗,๒๐๐	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการจัดทำแผนระดับ ๓ มีจำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๕๓ คน ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๔๙ คน ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ <p>เป้าหมาย</p> <p style="padding-left: 20px;">เชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแผน จำนวน ๓๐๒ คน <p style="padding-left: 20px;">เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจแนวทางการจัดทำแผนระดับ ๓ ที่มีความชัดเจนทั้งทางด้านความจำเป็นของแผน ระยะเวลาในการดำเนินงานของแผนและการกำหนดชื่อแผนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการถ่ายระดับของแผนทั้งสามระดับอย่างเป็นรูปธรรม <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดได้ครบกระบวนการ 	กลุ่มนโยบายและแผนนางนภสร มีระหันนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๕	๑) ประชุมคณะกรรมการกร่าง การจัดทำแผน จำนวน ๓ ครั้ง	๑๕๘,๓๒๐.-	๑๔๒,๓๖๐.-	ผลการดำเนินงาน - วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน ผลการ ดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อจัดทำ ร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง โดย จัดประชุมคณะกรรมการกร่างการจัดทำแผน จำนวน ๓ ครั้ง จำนวน ๕๘ คน ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อน อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๒ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ห้อง ประชุมรวมพลัง สพป.สกลนคร เขต ๒	กลุ่มนโยบายและ แผน นางเพียงพฐุ ธิโสภานักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
	๒.) จัดประชุม คณะกรรมการ กลั่นกรองแผน		๖,๐๘๐.-	ผลการดำเนินงาน - การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ ที่ คณะกรรมการกร่างแผนได้จัดทำขึ้น เพื่อเสนอ ขอความเห็นชอบต่อ อศจ. สกลนคร และ กศจ. สกลนคร ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรวมพลัง สพป.สกลนคร เขต ๒ จำนวน ๓๘ คน	
	๓)จัดทำเอกสาร แผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติ การประจำปี		๙,๘๘๐.-	ผลการดำเนินงาน - เอกสารแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑. แผนพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ เล่ม ๒. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ เล่ม	
	รวม		๑๕๘,๓๒๐.-	ปัญหาอุปสรรค - การดำเนินการจัดทำแผนของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ แผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต้องรอให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบ และนโยบายการดำเนินงานมาก่อน ส่งผลให้เกิดความ ล่าช้า ไม่ทันในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เนื่องจากต้องผ่านที่ประชุม อศจ. และ กศจ. ก่อน ซึ่ง กำหนดการจัดประชุมบ่อย จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด -๑๙	

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๖	๑) โครงการ ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน	๒๘,๗๖๐.-	๑๗,๔๐๐.-	ผลการดำเนินงาน จัดประชุมผู้บริหาร จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ - ประชุมปกติ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๗๐ คน(๘,๗๐๐ บาท) ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๗๘ คน(๘,๗๐๐ บาท) ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ประชุมทางไกล จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๖๕ คน(ไม่ได้เบิกเงิน) ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔	กลุ่มอำนวยการ น.ส.อัจฉรินทร์ ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไป
	๒) โครงการ ประชุม คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย และ ศึกษานิเทศก์		๒,๘๒๐.-	ผลการดำเนินงาน จัดประชุม จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้ -ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๑ คน(๙๖๐ บาท) ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ -ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๓ คน(๙๓๐ บาท) ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ -ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒๔ คน(๙๓๐ บาท) ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ -ครั้งที่ ๔ จำนวน ๒๕ คน (ไม่ได้เบิกเงิน) ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ -ครั้งที่ ๕ จำนวน ๒๗ คน (ไม่ได้เบิกเงิน) ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	
	๓) การประชุม ประธานศูนย์ เครือข่ายการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา สกลนคร เขต ๒		๑,๐๕๐	ผลการดำเนินงาน จัดประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ -ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๑ คน(๑,๐๕๐ บาท) ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ -ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๓ คน (ไม่ได้เบิกเงิน) ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔	
	รวม		๒๑,๒๗๐.-	ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากการประชุมมีคนจำนวนมาก และเอกสารระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ เข้าประชุมนั้นดาวน์โหลด ซึ่งทำให้บางท่าน ที่ไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารจึงมีความพร้อม ในการประชุม และด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทำให้ ไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามกำหนดการ	

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๗	โครงการ ประชุม การตรวจติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงานตาม น โย บ า ย ยุทธศาสตร์	๓๐,๐๐๐ .-	๓๐,๐๐๐.-	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยผู้รับผิดชอบการต้อนรับ โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จำนวน ๑๐๐ คน ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>- หนังสือแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยม กระชั้นชิด ทำให้การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ลดลง</p>	กลุ่มนโยบายและแผน นางฐิติภรณ์ แก้วก่า นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒)

ได้รับความจัดสรรจาก สพฐ. สำนัก.....

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๑.ชื่อโครงการ	ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (เดินทางพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและการคิดวิเคราะห์)
๒.กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการ	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสม
๓.สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๔. วัตถุประสงค์ของ โครงการ	<p>๑. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความสำคัญ มีความตระหนักและความร่วมมือรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย</p> <p>๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย RT NT และ O-Net ให้สูงขึ้น</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑</p>
๕.เป้าหมาย	<p>๑. เชิงปริมาณ</p> <p>๑.๑ ร้อยละ ๙๕ ของครูที่มีนวัตกรรม/สื่อ ที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทยและเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้</p> <p>๑.๒ ร้อยละ ๙๐ ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ</p> <p>ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านและสามารถใช้อ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑</p>

๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ				
๖.๑ ผลการดำเนินงาน				
กิจกรรม/ การ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)	จำนวน เป้าหมายที่ เข้าร่วม โครงการจริง	ระยะเวลา (ระบุจำนวนเงิน/วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ ใช้ไปใน กิจกรรม
๑) จัด ประชุมเชิง ปฏิบัติการ เทคนิคการ สร้างสื่อ นวัตกรรม ด้านการสอน เขียนได้ ลายมือสวย ช่วยฝึกสมาธิ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การสำหรับครูผู้สอน ภาษาไทย เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ด้านการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ด้านการสร้างสื่อ นวัตกรรมเพื่อแก้ไข การอ่านการเขียน ภาษาไทย	ครูที่ รับผิดชอบ สาระ ภาษาไทย ๑๕๐ คน	รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ รุ่นที่ ๒ เลื่อนการอบรมฯ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายพื้นที่	๒๗,๖๐๐ บาท
๒) ออก ติดตาม/ นิเทศ/	เพื่อกำกับติดตาม	โรงเรียน ๑๕ แห่ง	ระหว่างวันที่ ๓-๕ มกราคม ๒๕๖๔	
๓) สรุป รายงานผล	จัดทำเอกสาร รายงานผลการ ดำเนินงาน	-	กันยายน ๒๕๖๔	-
๖.๒ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ				
๖.๒.๑ ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้				
<input type="checkbox"/> บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ <input type="checkbox"/> บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....				

๖.๒.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มากเกินไป <input type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> น้อยเกินไป	
๖.๒.๓ ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือดีมาก <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือพอสมควร <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือน้อย	
๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น <input type="checkbox"/> ระดับ คิดเป็นร้อยละ	
๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่-อยู่ระหว่างดำเนินงาน-..... <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินโครงการในภาพรวมตรงตามที่กำหนดในแผน <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินโครงการเร็วกว่าที่กำหนดในแผน <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินโครงการช้ากว่าที่กำหนดในแผน เพราะ.....	
๘. งบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙,๘๐๐..... บาท <input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริง.....๒๗,๖๐๐.....บาท (ณ..... มีนาคม ๒๕๖๔)
๙. มีผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี)-.....	
๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ - ครูสอนภาษาไทยทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) มีนวัตกรรมอย่างน้อย ๑ ชิ้น/โรงเรียน	
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการกระจายในหลายพื้นที่ จึงทำให้การดำเนินงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้ชะลอการดำเนินงานออกไปก่อนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ	
๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดำเนินโครงการในปีต่อไป - มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามสถานการณ์	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒)

ได้รับความจัดสรรจาก สพฐ. สำนัก.....

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๑.ชื่อโครงการ	พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษา
๒.กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการ	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายदनัย ศรีวงษา
๓.สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๔.วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้ อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน ๓. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการบริหารจัดการการศึกษา และเผยแพร่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
๕.เป้าหมาย	๑. เสิ้งปริมาณ ๑.๑ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๒๕๕ คน ๑.๒ คณะทำงาน จำนวน ๒๐ คน ๑.๓ เอกสารข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๕๐ เล่ม ๒. เสิ้งคุณภาพ ๒.๑ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้ อย่างถูกต้อง ๒.๑ โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และเป็น ปัจจุบัน ๒.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถ นำไปใช้ในการบริหารจัดการและเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ				
๖.๑ ผลการดำเนินงาน				
กิจกรรม/ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)	จำนวนเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการจริง	ระยะเวลา(ระบุจำนวน เงิน/วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ไปในกิจกรรม
๑)จัดประชุมอบรม บุคลากรสารสนเทศ ทางการศึกษา ภาค เรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๓	จัดอบรม ผู้รับผิดชอบ งานข้อมูล เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการ จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ จำนวน ๒๕๕ โรงเรียน	ผู้รับผิดชอบงาน ข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียน จำนวน ๒๕๕ คน	ในวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมรวมใจ สามัคคี	๔๗,๒๐๐ บาท
๒)จัดประชุมอบรม บุคลากรสารสนเทศ ทางการศึกษา ภาค เรียนที่ รอบสิ้นปี การศึกษา ๒๕๖๓	จัดอบรม ผู้รับผิดชอบ งานข้อมูล เพื่อสร้าง ความเข้าใจในการ จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ จำนวน ๒๕๕ โรงเรียน	ผู้รับผิดชอบงาน ข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียน จำนวน ๒๕๕ คน	ในวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมรวมใจ สามัคคี	๔๑,๓๐๐ บาท
๓)จัดประชุมอบรม บุคลากรสารสนเทศ ทางการศึกษา ภาค เรียนที่ ภาคเรียนที่ ๑ การศึกษา ๒๕๖๔	จัดอบรมทางไกล ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ จำนวน ๒๕๕ โรงเรียน	ผู้รับผิดชอบงาน ข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียน จำนวน ๒๕๕ คน	ประชุมทางไกลผ่าน ระบบ ZOOMวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔	๔๐,๐๐๐ บาท
๔)จัดประชุมกำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการ จัดเก็บข้อมูล	ประชุมเพื่อกำกับ ติดตามการจัดเก็บ ข้อมูลนักเรียน ๒๕๕ โรงเรียน	ผู้รับผิดชอบงาน ข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียน จำนวน ๒๕๕ คน	ในวันที่ ๒๔ -๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ณ ห้องประชุม พุทธรักษา	๖,๔๐๐ บาท
๕)สรุปรายงานผล	จัดทำเอกสารรายงาน ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินการ	กันยายน ๒๕๖๔	คงเหลือ ๕,๓๐๐ -
ผลดำเนินงานเชิงคุณภาพ				
- โรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ				

๖.๒ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	
๖.๒.๑ ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	
<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ <input type="checkbox"/> บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....	
๖.๒.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ	
<input type="checkbox"/> มากเกินไป <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> น้อยเกินไป	
๖.๒.๓ ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
<input checked="" type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือดีมาก <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือพอสมควร <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือน้อย	
๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	
<input checked="" type="checkbox"/> ระดับดีเยี่ยม..... คิดเป็นร้อยละ๑๐๐.....	
๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	
<input checked="" type="checkbox"/> โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔.(โปรดระบุวันที่ดำเนินการ)..... <input checked="" type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กำหนดในแผน <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการเร็วกว่าที่กำหนดในแผน <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการช้ากว่าที่กำหนดในแผน เพราะ.....	
๘. งบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณที่ได้รับจัดสรร .๑๔๐,๒๐๐ บาท <input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริง ๑๓๔,๙๐๐ บาท (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
๙. มีผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี)	
.....-.....	
๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ	
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค	
- เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินการ เพื่อความเหมาะสม	
๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดำเนินโครงการในปีต่อไป	
- ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพต่อไป	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒)

ได้รับความจัดสรรจาก สพฐ. สำนัก.....

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๑.ชื่อโครงการ	โครงการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ
๒.กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการ	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเกษมณี บุตรน้อย
๓.สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๔.วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑.เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมสามารถคัดกรองนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้ถูกต้องทันตามกำหนดระยะเวลา ๒.เพื่อให้นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว ๓.เพื่อจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
๕.เป้าหมาย	๑. เสิ้งปริมาณ ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ โรงเรียนละ ๑ คน รวมจำนวน ๒๕๕ คน ๒. เสิ้งคุณภาพ นักเรียนยากจนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต ๒ ที่ผ่านการคัดกรอง และ เข้าเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจาก สพฐ.และเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ				
๖.๑ ผลการดำเนินงาน				
กิจกรรม/ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)	จำนวนเป้าหมาย ที่เข้าร่วม โครงการจริง	ระยะเวลา(ระบุ จำนวนเงิน/วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ไปใน กิจกรรม
๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกรตามโครงการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	จัดอบรม ครู เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	ครูที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจน ๒๕๕ คน	ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๒	๙,๕๗๐ บาท
๒) สรุปรายงานผล	จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน	-	กันยายน ๒๕๖๔	-
<p>ผลดำเนินงานเชิงคุณภาพ</p> <p>๑ โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต ๒ ทุกแห่ง สามารถจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดระยะเวลา</p> <p>๒ นักเรียนยากจนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต ๒ ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ครบทุกคน</p>				

๖.๒ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	
๖.๒.๑ ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	
<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ <input type="checkbox"/> บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....	
๖.๒.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ	
<input type="checkbox"/> มากเกินไป <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> น้อยเกินไป	
๖.๒.๓ ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
<input checked="" type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือดีมาก <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือพอสมควร <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือน้อย	
๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	
<input checked="" type="checkbox"/> ระดับดีมาก..... คิดเป็นร้อยละ๙๘.๐๐.....	
๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	
<input checked="" type="checkbox"/> โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓...(โปรดระบุวันที่ดำเนินการ)	
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กำหนดในแผน	
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการเร็วกว่าที่กำหนดในแผน	
<input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการช้ากว่าที่กำหนดในแผน เพราะ.....	
๘. งบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณที่ได้รับจัดสรร๙,๕๗๐..... บาท <input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริง.....๙,๕๗๐....บาท (ณ.....๓๑..มีนาคม ๒๕๖๔)
๙. มีผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี)	
.....-.....	

๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

- โรงเรียนในสังกัด สพ.สกลนคร เขต 2 ทุกแห่ง สามารถจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจน เพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดระยะเวลา และนักเรียนยากจนในสังกัด สพ.สกลนคร เขต 2 ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล

๑๑. ปัญหาและอุปสรรค

- การดำเนินงานของระบบมีหลายขั้นตอนทำให้ครูเพิ่มภาระงานมากขึ้น และมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำให้ต้องมีการพัฒนาครูคัดกรองทุกภาคเรียน

๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดำเนินโครงการในปีต่อไป

- ควรลดขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อแบ่งเบาภาระงานของครู เพราะโรงเรียนมีหลายระบบให้ดำเนินการอยู่แล้ว ควรปรับปรุงให้ใช้ข้อมูลเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการกรอกข้อมูล

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒)

ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. สำนัก.....

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๑.ชื่อโครงการ	ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ ๓ ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
๒.กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการ	กลุ่มงานนโยบายและแผน/นางนภสร มีระหันนอก
๓.สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
๔.วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม ๒. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนระดับ ๓ ที่มีความชัดเจน ทั้งทางด้านความจำเป็นของแผน ระยะเวลาในการดำเนินงานของแผน และการ กำหนดชื่อแผนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการถ่ายระดับของแผนทั้งสามระดับอย่าง เป็นรูปธรรม
๕.เป้าหมาย	๑. เชิงปริมาณ อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแผน จำนวน ๓๐๒ คน ๒. เชิงคุณภาพ อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจแนวทางการจัดทำแผนระดับ ๓ ที่มีความชัดเจนทั้งทางด้านความจำเป็นของแผน ระยะเวลาในการดำเนินงานของแผน และการกำหนดชื่อแผนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการถ่ายระดับของแผนทั้งสาม ระดับอย่างเป็นรูปธรรม

๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ				
๖.๑ ผลการดำเนินงาน				
กิจกรรม/ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)	จำนวนเป้าหมาย ที่เข้าร่วม โครงการจริง	ระยะเวลา(ระบุ จำนวนเงิน/วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ไปใน กิจกรรม
๑)จัดประชุม อบรมชี้แจงการ ขับเคลื่อนแผน แม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการ จัดทำแผนระดับ ๓	จัดอบรม จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๕๓ คน รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๔๙ คน	ครูที่รับผิดชอบ การจัดทำแผน ๓	รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมรวม ใจสามัคคี สพป. สกลนคร เขต ๒	๖๗,๒๐๐ บาท
๒)สรุปรายงานผล	จัดทำเอกสาร รายงานผลการ ดำเนินงาน	-	พฤศจิกายน ๒๕๖๓	-
<p>ผลดำเนินงานเชิงคุณภาพ</p> <p>๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจแนวทางการจัดทำแผนระดับ ๓ ที่มีความชัดเจนทั้งทางด้านความจำเป็นของแผน ระยะเวลาในการดำเนินงานของแผน และการกำหนดชื่อแผนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการถ่ายระดับอย่างเป็นรูปธรรม</p>				

๖.๒ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	
๖.๒.๑ ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ <input type="checkbox"/> บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ (/) บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....	
๖.๒.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มากเกินไป (/) เพียงพอ <input type="checkbox"/> น้อยเกินไป	
๖.๒.๓ ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือดีมาก (/) ได้รับความร่วมมือพอสมควร <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือน้อย	
๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (/) ระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๘	
๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (/) โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ (/) ระยะเวลาการดำเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กำหนดในแผน <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการเร็วกว่าที่กำหนดในแผน <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการช้ากว่าที่กำหนดในแผน เพราะ.....	
๘. งบประมาณ	(/) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓,๒๐๐ บาท (/) งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริง ๖๗,๒๐๐ บาท (ณ. ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๙. มีผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี)	
๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค - งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดได้ครบกระบวนการ	
๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดำเนินโครงการในปีต่อไป - ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้น	



สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒)

ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. สำนัก.....

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๑.ชื่อโครงการ	การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓- ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒.กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการ	กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพียงพดู ธิโสภา
๓.สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ
๔.วัตถุประสงค์ของ โครงการ	<p>๑.เพื่อทบทวนกรอบภารกิจจัดการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางและ การกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง ครอบคลุมกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๓ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ และสถานศึกษาใน สังกัดมีกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีใช้เป็นแนวทางใน การบริหารจัดการศึกษานำสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ</p> <p>๔ เพื่อให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการจัดทำโครงการ/ กิจกรรมและงบประมาณ สอดคล้องครอบคลุมกับนโยบายและมี ประสิทธิภาพ</p>
๕.เป้าหมาย	<p>๑. เจริญปริมาณ</p> <p>๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัดมีกรอบยุทธศาสตร์เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๒ มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>๓) ร้อยละ๑๐๐ ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สอนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ ปฏิรูปประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง</p>

<p>๒. เชิงคุณภาพ</p> <p>๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด มีกรอบยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๒) ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาในการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓) โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>				
<p>๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>๖.๑ ผลการดำเนินงาน</p>				
กิจกรรม/ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)	จำนวน เป้าหมายที่เข้า ร่วมโครงการ จริง	ระยะเวลา(ระบุ จำนวนเงิน/วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ ไปในกิจกรรม
๑)ประชุม คณะกรรมการยก ร่างการจัดทำ แผน จำนวน ๓ ครั้ง	การวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแผน ผลการ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อจัดทำร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการ กลั่นกรองแผน	๕๘ คน	ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงไฟฟ้า พลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรวมใจ สามัคคี ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรวมพลัง สพป. สกลนคร เขต ๒	๑๔๒,๓๖๐.-
๒) จัดประชุม คณะกรรมการ กลั่นกรองแผน	การพิจารณาให้ความ เห็นชอบร่างแผนที่ คณะกรรมการยกร่าง แผนได้จัดทำขึ้น เพื่อ เสนอขอความเห็นชอบ ต่อ อศจ.สกลนคร และ กศจ.สกลนคร	๓๘ คน	จัดขึ้นในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม พุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต ๒ พิจารณาร่างแผนจาก กรรมการยกร่างการจัดทำแผน	๖,๐๘๐ บาท
๓)จัดทำเอกสาร แผนพัฒนาฯ และ แผนปฏิบัติการ ประจำปี	มีเอกสารแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑.แผนพัฒนา การศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ -๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ เล่ม ๒. แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ เล่ม	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	๙,๘๘๐ บาท

ผลดำเนินงานเชิงคุณภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล

๖.๒ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

๖.๒.๑ ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ
 ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....

๖.๒.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ

- มากเกินไป เพียงพอ น้อยเกินไป

๖.๒.๓ ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ได้รับความร่วมมือดีมาก ได้รับความร่วมมือพอสมควร ได้รับความร่วมมือน้อย

๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

- ระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

- โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
 ระยะเวลาการดำเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กำหนดในแผน
 ระยะเวลาการดำเนินการโครงการเร็วกว่าที่กำหนดในแผน
 ระยะเวลาการดำเนินการโครงการช้ากว่าที่กำหนดในแผน เพราะ.....

๘. งบประมาณ

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร . ๑๕๘,๓๒๐ บาท
 งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริง..๑๕๘,๓๒๐ .. (ณ..... มีนาคม ๒๕๖๔)

๙. มีผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี)

.....

๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

๑ มีการทบทวนกรอบภารกิจจัดการศึกษา การวิเคราะห์ทิศทางและการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องครอบคลุมกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัดมีกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษานำสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

๔ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ สนองกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนด

๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๑. ปัญหาและอุปสรรค

- การดำเนินการจัดทำแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ทั้งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ -๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต้องรอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบ และนโยบายการดำเนินงานมาก่อน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการจัดทำแผน ประกอบกับการอนุมัติใช้แผน มีความล่าช้าไม่ทันในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เนื่องจากต้องผ่านที่ประชุม ออกศจ. และ กศจ. ก่อน ซึ่งมีกำหนดการจัดประชุมบ่อย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙

๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดำเนินโครงการในปีต่อไป

.....-.....

สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒)

ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. สำนัก.....

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๑.ชื่อโครงการ	ประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
๒.กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการ	กลุ่มงานช่วยอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ นางสาวอัจฉรินทร์ ศรีสร้อย
๓.สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
๔.วัตถุประสงค์ของ โครงการ	<p>๑) เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒</p> <p>๒) เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒</p> <p>๓) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน</p>
๕.เป้าหมาย	<p>๑. เชิงปริมาณ</p> <p>(๑) การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จำนวน ๔ ครั้ง</p> <p>(๒) การประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ จำนวน ๔๔ ครั้ง</p> <p>(๓) การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>(๔) การประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ</p> <p>(๑) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p>(๒) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางและผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒</p> <p>(๓) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p>

๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ				
๖.๑ ผลการดำเนินงาน				
กิจกรรม/ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)	จำนวนเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ จริง	ระยะเวลา (ระบุจำนวนเงิน/ วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ ใช้ไปใน กิจกรรม
๑) การประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง	จัดประชุม ๔ ครั้ง -ประชุมปกติ ๒ ครั้ง -ประชุมทางไกล ๑ ครั้ง	<u>ประชุมปกติ</u> ครั้งที่ ๑ ๒๗๖ คน ครั้งที่ ๒ ๒๗๘ คน <u>ประชุมทางไกล</u> ครั้งที่ ๑ ๒๖๕ คน	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓ (๘,๗๐๐ บาท) ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓ (๘,๗๐๐ บาท) ๑ ม.ค. ๖๔ (ไม่ได้เบิก) ณ สพป.สน.๒	๑๗,๔๐๐ บาท
๒) การประชุมคณะ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย และ ศึกษานิเทศก์	จัดประชุม ๕ ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ๓๑ คน ครั้งที่ ๒ ๒๓ คน ครั้งที่ ๓ ๒๔ คน ครั้งที่ ๔ ๒๕ คน ครั้งที่ ๕ ๒๗ คน	๓๐ พ.ย. ๖๓ (๙๖๐ บาท) ๖ ม.ค. ๖๔ (๙๓๐ บาท) ๑๐ ก.พ. ๖๔ (๙๓๐ บาท) ๓ มี.ค. ๖๔ (ไม่เบิก) ๓๑ มี.ค. ๖๔ (ไม่เบิก) ณ สพป.สน.๒	รวม ๒,๘๒๐ บาท
๓) การประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษ สกลนคร เขต ๒	ไม่มีการจัดประชุม			
๔) การประชุมประธานศูนย์ เครือข่ายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษ สกลนคร	จัดประชุม ๒ ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ๓๑ คน ครั้งที่ ๒ ๔๓ คน	๕ ม.ค. ๖๔ (๑,๐๕๐ บาท) ๓ มี.ค. ๖๔ (ไม่เบิก)ณ สพป.สน.๒	๑,๐๕๐ บาท

กิจกรรม/ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)	จำนวนเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ จริง	ระยะเวลา (ระบุจำนวนเงิน/ วันที่ดำเนินการ)	งบประมาณที่ ใช้ไปใน กิจกรรม
๕) สรุปรายงานผล	-จัดทำเอกสาร -รายงานผลการ ดำเนินงาน	-	กันยายน ๒๕๖๔	-
ผลดำเนินงานเชิงคุณภาพ				
<p>(๑) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p>(๒) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางและผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒</p> <p>(๓) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน</p>				
๖.๒ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ				
๖.๒.๑ ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้				
<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ <input type="checkbox"/> บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ..				
๖.๒.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ				
<input type="checkbox"/> มากเกินไป <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> น้อยเกินไป				
๖.๒.๓ ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				
<input checked="" type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือดีมาก <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือพอสมควร <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือน้อย				
๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น				
<input type="checkbox"/> ระดับ-..... คิดเป็นร้อยละ-.....(ยังไม่สิ้นสุดโครงการ)				

<p>๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> โครงการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p><input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กำหนดในแผน</p> <p><input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการเร็วกว่าที่กำหนดในแผน</p> <p><input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการช้ากว่าที่กำหนดในแผน เพราะ.....</p>	
<p>๘. งบประมาณ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๕,๒๒๐... บาท</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริง. ๒๑,๒๗๐ .บาท (ณ..... มีนาคม ๒๕๖๔)</p>
<p>๙. มีผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี)</p> <p>.....</p>	
<p>๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ</p> <p>๑. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒</p> <p>๒. นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒</p> <p>๓. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒</p>	
<p>๑๑. ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- เนื่องจากการประชุมมีคนจำนวนมาก และเอกสารระเบียบวาระการประชุมให้ผู้เข้าประชุมนั้นดาวโหลดเอง ซึ่งทำให้บางท่านไม่ได้ดาวโหลดเอกสารจึงไม่มีเอกสารพร้อมในการประชุม และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามกำหนด</p>	
<p>๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดำเนินโครงการในปีต่อไป</p> <p>- มีการจัดประชุมทางไกลแทน</p>	

ภาพกิจกรรม การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา



สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามแผนปฏิบัติ (งบ สพป.สกลนคร เขต ๒)

ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. สำนัก.....

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

๑.ชื่อโครงการ	ประชุม การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์
๒.กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบโครงการ	ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล นางจิตาภรณ์ แก้วก่า
๓.สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
๔.วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑.เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ กระทรวง ระดับภาคและระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกันเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและการแก้ไขปัญหา การศึกษาของพื้นที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหา การศึกษาในพื้นที่
๕.เป้าหมาย	๑. เชิงปริมาณ พัฒนาตัวชี้วัดและกรอบภารกิจการตรวจราชการตามนโยบาย และ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้ ๒. เชิงคุณภาพ ได้เครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญและการ แก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่

<p>๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>รับการตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านดอนม่วย อำเภอพรหมานิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๒ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓</p>				
กิจกรรม/ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ)	จำนวนเป้าหมาย ที่เข้าร่วม โครงการจริง	ระยะเวลา(ระบุ จำนวนเงิน/วันที่ ดำเนินการ)	งบประมาณที่ใช้ไปใน กิจกรรม
๑) รับการตรวจ ราชการ	ผู้อำนวยการ โรงเรียน นักเรียน/ ครู ผู้บริหาร สถานศึกษาในศูนย์ เครือข่าย กรรมการ สถานศึกษา ผู้รับผิดชอบการ ดำเนินงานตาม โครงการจัด การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม DLT	ผู้รับผิดชอบ โครงการจัด การศึกษา ทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV ๑๐๐ คน	ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐ บาท
<p>ผลดำเนินงานเชิงคุณภาพ</p> <p>- โรงเรียน/ผู้เข้าร่วมการต้อนรับ ได้รับการแนะนำ ชี้แจง ความรู้ จากนโยบายผู้ตรวจราชการและ คณะ เพื่อนำมาใช้ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี</p>				

๖.๒ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

๖.๒.๑ ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ

ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....

๖.๒.๒ จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มากเกินไป <input checked="" type="checkbox"/> เพียงพอ <input type="checkbox"/> น้อยเกินไป	
๖.๒.๓ ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <input checked="" type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือดีมาก <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือพอสมควร <input type="checkbox"/> ได้รับความร่วมมือน้อย	
๖.๒.๔ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ ..ดีเด่น..... คิดเป็นร้อยละ ...๙๕.....	
๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กำหนดในแผน <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการเร็วกว่าที่กำหนดในแผน <input type="checkbox"/> ระยะเวลาการดำเนินการโครงการช้ากว่าที่กำหนดในแผน เพราะ.....	
๘. งบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๐,๐๐๐..... บาท <input type="checkbox"/> งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริง.....บาท (ณ..... มีนาคม ๒๕๖๔)
๙. มีผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และรางวัล ถ้ามี)	
๑๐. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ ๑. ได้รับความร่วมมือประสานงานจากคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ๒. ได้รับความรู้ ประสบการณ์ นโยบายจากการผู้ตรวจราชการและคณะ เพื่อมาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค - หนังสือแจ้งการตรวจเยี่ยมกระชั้นชิด ทำให้การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ลดลง	
๑๒. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดำเนินโครงการในปีต่อไป - ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ควรตรวจเยี่ยมผ่านสื่อทางไกล	

ภาพกิจกรรม การต้อนรับ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

และประธานการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โรงเรียนบ้านดอนม่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

วันที่ 19 ตุลาคม 2564



ภาพกิจกรรม การต้อนรับ



- โครงการในแผนปฏิบัติการ ของ สพป.สกลนคร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑. ได้อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการในบางโครงการ ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 ๒. ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
		ที่ได้รับจัดสรร		ที่ดำเนินการ
๑	น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ	๕๐,๐๐๐.-	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางวรวรรณ วัชรเสถียร	ม.ค.-มิ.ย.๒๕๖๔
๒	สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่	๕๓,๗๖๐.-	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางวิไลวรรณ โง่นแน่น	เม.ย.-มิ.ค.๒๕๖๔
๓	เสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวนักเรียน	๔๒,๒๔๐.-	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.วิภาวี คำภูแสน	ม.ค.-มิ.ค.๒๕๖๔
๔	การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และการรายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)	๔๖,๐๐๐.-	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุกัลยา ทองนุ้ย	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๔
	รวม	๑๙๑,๐๐๐.-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
		ที่ได้รับจัดสรร		ที่ดำเนินการ
๕	ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	๒๑๕,๐๐๐.-	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล น.ส.ปรีญา สุทธิโคตร และคณะ	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๔
๖	สร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับครู ผู้บริหารในสังกัด สพป.สกลนคร เขต ๒	๑๐๐,๐๐๐.-	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางชุตติภา ไตรทิพย์ น.ส.นันทพร สีสถาน	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๔
๗	ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย(เดิหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้)	๒๗๕,๐๐๐.-	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสม	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๔
๘	ส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด	๕๘,๕๘๐.-	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางญาณิศา ดวงสีทอง	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๔
๙	ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการการคำนวณ/coding	๗๘,๐๐๐.-	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล น.ส.ปรีญา สุทธิโคตร	เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๔
๑๐	ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมิน PISA ๒๐๒๑	๑๔๒,๑๐๐.-	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นายชอภกิจ กนกหงส์ และคณะ	พ.ค.-ก.ย.๒๕๖๔
	รวม	๘๖๘,๖๘๐.-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
		ที่ได้รับจัดสรร		ที่ดำเนินการ
๑๑	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	๒๕๐,๐๐๐.-	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ น.ส.ขวัญตา สุรินทร์ และคณะ	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๔
๑๒	เพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐.-	กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางนภาพร คำแห่งพล และคณะ	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๔
	รวม	๔๕๐,๐๐๐.-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
		ที่ได้รับจัดสรร		ที่ดำเนินการ
๑๓	จัดทำข้อมูลนักเรียนผ่านระบบสารสนเทศ (พัฒนาบุคลากรสารสนเทศด้านการศึกษา)	๑๔๐,๒๐๐.-	กลุ่มส่งเสริมทางไกล นายदनัย ศรีวงษา	ต.ค.๒๕๖๓ – ก.ย.๒๕๖๔
๑๔	จัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศ	๑๗,๙๔๐.-	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเกษมณี บุตรน้อย	ธ.ค.-มี.ย.๒๕๖๔
๑๕	สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน	๒๐,๙๘๐.-	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางทรงวาด วิชาสุรย์	ม.ค...-มี.ค.๒๕๖๔
๑๖	เสริมสร้างทักษะอาชีพนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	๕๗,๒๔๐.-	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุดี นามบุรี	เม.ย.-มี.ย.๒๕๖๔
	รวม	๒๓๖,๓๖๐.-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
		ที่ได้รับจัดสรร		ที่ดำเนินการ
๑๗	สำนักงานสีเขียว (Green Office)	๗๓,๗๓๐.-	กลุ่มอำนวยการ นางปาริชาติ มณีโชติ และคณะ	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๔
๑๘	ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติในสำนักงานและสถานศึกษา	๑๐๐,๐๐๐.-	กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา น.ส.นิภาพร ชันธวิชัย และคณะ	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๔
	รวม	๑๗๓,๗๓๐.-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
		ที่ได้รับจัดสรร		ที่ดำเนินการ
๑๙	ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแนว ทางการจัดทำแผนระดับที่ ๓ ให้บรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	๖๗,๒๐๐.-	กลุ่มนโยบายและแผน นางนภสร มีระหันนอก	ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๓
๒๐	การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๕๘,๓๒๐.-	กลุ่มนโยบายและแผน นางเพียงพดู ธิโสภา	ต.ค.-มี.ค. ๒๕๖๔
๒๑	การประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศกนคร เขต ๒	๑๕๐,๒๒๐.-	กลุ่มอำนวยการ นางอัจฉรินทร์ ศรีสร้อย	ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔
๒๒	ประชุม กตปน.	๕๘,๔๐๐.-	กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล นายสมธยา หลักทอง	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๔
๒๓	การตรวจติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์	๖๓,๖๐๐.-	กลุ่มนโยบายและแผน นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
		ที่ได้รับจัดสรร		ที่ดำเนินการ
๒๔	อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน	๙,๗๘๐.-	กลุ่มอำนวยการ ปาริชาติ มณีโชติ	นาง ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๔
๒๕	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กร	๔๔,๖๐๐.-	กลุ่มอำนวยการ ปาริชาติ มณีโชติ	นาง เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๔
๒๖	ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน บุคคล	๕๐,๐๐๐.-	นายอัครเดช สุราวงค์ และ คณะ	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๔
๒๗	ประกันคุณภาพการศึกษา	๘๐,๐๐๐.-	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล น.ส.พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์	เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๔
๒๘	ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่ เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๑๐,๖๐๐.-	กลุ่มอำนวยการ นางสุรีย์พร ปาละสานต์ และ คณะ	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๔
๒๙	การพัฒนารูปแบบนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา คุณภาพการจัดการเรียนรู้ขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑	๑๒๒,๔๐๐.-	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นายขอบกิจ กนกหงส์ และคณะ	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๔
๓๐	พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้น เรียนและการบันทึกผลการเรียน ด้วย โปรแกรม SchoolMis	๑๒๑,๑๑๐	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางญาณิศา ดวงสีทอง	เม.ย.-ก.ย.๒๕๖๔
๓๑	โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	๙๐,๐๐๐.-	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล น.ส. พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์	เม.ย.-ก.ค.๒๕๖๔
	รวม	๑,๐๘๑,๒๓๐.-		
	รวมทั้งสิ้น	๓,๐๐๐,๐๐๐.-		

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายอนุกุล ทองนุ้ย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายศักดิ์ชัย อินทร์วิงศ์

นางนภสร มีระหันนอก

คณะทำงาน

นางนภสร มีระหันนอก

นางเพียงพฐ ธิโสภ

นางจิตติภรณ์ แก้วกำ

นายจรง มากสมบูรณ์

นางสาวนันทวรรณ ธิคำแ

ผู้สนับสนุนข้อมูล

ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ

ผู้รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล

นายจรง มากสมบูรณ์

ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน